Innovations-/Projekt-Controlling

SPITZMÜLLER AG

Zuwendungsempfänger:	Projekttitel:	Bewilligungszeitraum:
Fa. Mustermann AG, München	"Optimierte Materialausnutzung....."	01.01.2006 bis 31.12.2008

Förderkennz.: 02 PV 12222 | Zuwendung (%) 50 | : 500.000,--

	Aufgaben:	2006												2007												2008											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Prüfung Bewilligungsbescheid																																				
	Feinplanung Projektablauf/Startgespräch																																				
2	CL Vorbereitung 1. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
3	CL Vorbereitung 2. ZA und HJ																																				
	Ausarbeitung ZA/HJ / Weiterleitung PT																																				
4	Projekttreffen / Statustreffen																																				
5	CL Vorbereitung 3. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
6	CL Vorbereitung 4. ZA und ZN																																				
	Ausarbeitung ZA/ZN / Weiterleitung PT																																				
7	CL Vorbereitung 5. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
8	CL Vorbereitung 6. ZA und HJ																																				
	Ausarbeitung ZA/HJ / Weiterleitung PT																																				
9	Projekttreffen / Statustreffen																																				
10	CL Vorbereitung 7. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
11	CL Vorbereitung 8. ZA und ZN																																				
	Ausarbeitung ZA/ZN / Weiterleitung PT																																				
12	CL Vorbereitung 9. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
13	CL Vorbereitung 10. ZA und HJ																																				
	Ausarbeitung ZA/HJ / Weiterleitung PT																																				
14	Projekttreffen / Statustreffen																																				
15	CL Vorbereitung 11. ZA																																				
	Ausarbeitung ZA / Weiterleitung PT																																				
16	Schlusspräsentation des Projektes																																				
17	CL Vorbereitung Verwendungsnachweis																																				
	Ausarbeitung SB und letzte ZA/Kostennachweis																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2006												2007												2008											

Legende:

- Aufgabe SAG
- Aufgabe Kunde / SAG
- Projekt-/Statustreffen
- SAG Abstimmung Projektprobleme

ZA = Zahlungsanforderung
ZN = Zwischennachweis
Hj. = Halbjahresbericht
CL = Checkliste
SB = Schlussbericht